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Abstrak
. ~ .
Salah satu program desa binaan yang cukup monumen- -," L:"
tal bagi terlaksananya darma ketiga IKIP Yogyakarta adalah
program peningkatan air bersih di desa Purwobinangun.
Dalam pelaksanaan program, ternyata ada empat permasalah-
an penting yang muncul dalam proses pengadaan air bersin.
Keempat permasalahan tersebut ialah kesulitan teknis dalam
pelaksanaan, persepsi negatif terhadap keberhasilan program,
surutnya swadaya masyarakat dusun, dan besarnya biaya
pembuatan prasarana.
Untuk mengusahakan agar program pengadaan air tetap
tercapai, semua staf yang terlibat delam PPM IKIP Yogya-
karta mengatur operasionalisasi program dengan menekankan
sasaran kegia tan pada terealisasinya ujicoba, paca tahap
pertama. Ujicoba aliran air ini perlu diadakan dengan tujuan
untuk dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa peng-
ada;;m air yang telah dikerjakan selama ini dapat dicobakan
secara terbatas, mempunyai keunggulan komparatif, 'clapat
memenuhi kebutuhan masyarakat, dapa t menghasilkan seCara
nyata, dan dapat menunjukkan kcmudahan-kemudahan.
Dengan ujicoba diharapkan adanya kesatuan persepsi dari
masyarakat sehingga dapat memotivasi- tingkah laku rnereka
untuk secepatnya menyelesaikan program pengadaan air
bersih.
Setelah tiga tahun pengerjaan, akhirnya programpeng-
adaan air bersih dapat diselesaikan dengan baik. dan air
dapat dialirkan dengan kapasitas 25 liter perdetik. Dibarap-
kan dengan keberhasilanprogram tersebut kualitas hidup
rnasyarakat di dusun kemiri dan Ngepring ciapat meningkat
menjadi lebih baik.
Pendahuluan
Sejak dicanangkannya Surat Keputusan Rektor IKIP
Yogyakarta No.004/1990, IKIP Yogyakarta teIah melaksana-
kan program desa binaan yang daerah terapannya adaIah di
desa Purwobinangun. Rencana ini merupakan tahap kedua dari
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program desa binaan yang telah dilaksanakan secara kontinu.
Pada tahap pertama lokasi .binaan adaJah di ,desa Kepuharjo.
Karena keberhasilan program yang telah dilaksanakan, dan
disertai dengan permohonan masyarakat desa lain yang
mengetahui akan manfaat program binaan tersebut, maka
program kedua, berkembang menjadi dua desa, yaitu di
Kepuharjo dan di Purwobinangun.
Desa Purwobinangun adalah desa di lereng gunung Merapi.
Desa ini termasuk daerah kecama tan Pakem, dan berada di
wilayah Kabupaten Sleman paling utara. Topografi desa
Purwobinangun merupakan daerah dataran tinggi dengan
ketinggian antara 600 meter sampai 900 meter. Wilayah desa
ini memanjang dari selatan ke utara dengan panjang 13 kilo-
meter dan lebar 0,9 kilometer. Desa Purwobinahgun secara
keseluruhan merupakan desa yang sudah tergolong maju. Dari
7376 penduduknya, di antara mereka sudah banyak yang
mampu mencapai tingkat pendidikan tinggi. Berdasar pada
data yang ada, beberapa penduduknya telah mencapai gelar:
Sarjana 71 orang, Sarjana Muda 61 orang, dan lulusan SMTA
429 orang. Walaupun daerah tersebut termasuk maju, dari
kondisi yang ada ternyata ada dua dusun yang tergolong
ketinggalan dalam hal pembangunan desanya. Di kedua dusun
Ngepring dan dusun Kemiri ternyata rata-rata penduduknya
baru mengenyam pendidikan sekolah dasar.
Hal ini terjadi karena di dua dusun itu mempunyai
posisi yang tidak menguntungkan, yaitu merupakan daerah
kekurangan air. Di dusun Kemiri dan Ngepring, untuk mem-
peroleh air tanah, penduduk harus menggali sumur dengan
kedalaman cukup tinggi, yaitu antara 30 sampai 40 meter.
Penggalian tersebut besar kemungkinan tidak berhasil karena
ada kemungkinan ketemu batu yang berukuran besar sehingga
menyulitkan penggalian, atau keluar gas yang berbahaya. Bila
penduduk ingin memperoleh air, maka mereka harus pergi ke
sungai di sebelah timur dusun dengan menuruni tebing
setinggi 30 meter. Sungai yang dimanfaatkan oleh penduduk
dan yang juga mempunyai potensi sumber rna ta air tersebut
adalah sungai Boyong. Untuk memperoleh air, pernah diusaha-
kan dengan beberapa cara, termasukpenggunaan pompa
hidran.. yang digerakkan oleh air itu sendiri. Usaha ini tidak
berhasil dan ternyata kegagalan tersebut membawa dampak
yang kurang menguntungkan pada masyarakat, yaitu timbul-
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nya persepsi negatif dan meragukan terhadap usaha-usal;1a
pengangkatan air di desanya. Hal ini terasa sekali pengaruh-
nya, ketika program menaikkan air bersih yang· merupakan
salah satu dari sembilan program desa binaan di desa Purwo-
binangun . yang dilakukan oleh tim ahli dari FPTK lKlP Yog-
yakarta dilaksanakan.
Program pengadaan air bersih merupakan salah satu
alternatif penerapan teknologi tepat guna yang menantaiIg
dan menarik untuk dicermati secara teliti J dengan maksud
agar program monumental itu dapat dikembangkan, untuk
program-program yang sejenis di masa yang akan datang.
Program Pengadaan Air Bersih
Dari laporan hasil kerja mahasiswa KKN 1988, diper-
oleh suatu informasi bahwa di sebelah utara dusun ada mata
air yang juga merupakan salah satu mata air dari sungai
Boyong. Sumber mata air tersebut berjarak 1,7 kilometer
bila ditempuh dengan menelusuri aliran sungai J dan 1 J 05 .kilo-
meter jika diambil jarak terdekat untuk pemasangan pipa.
Atas dasar survei pengukuran ternyata posisi mata air mem-
punyai selisih tinggi 20,8 meter dengan posisi dusun.
Perbedaan kedudukan Inl sangat menguntungkankarena
secara perhitungan memungkinkan untuk dibuat saluran air .ke
dusun tersebut deng~n sistern grafitasiJ yaitu aliran air
secara alami tanpa dengan bantuan tenaga pengangkat seperti
tenaga listrik maupun tenaga mekanis lainnya (Suyitno, 1991).,
Untuk merealisasi program pengangkatan air tersebut
Pusat Pengabdian pada Masyarakat lKlP Yogyakarta mener-
junkan tim dosen teknik dengan biaya stimulan dari lKlP
Yogyakarta. Pembuatan saluran air ini memerlukan biaya
cukup besar. Dengan adanya dana stimulan tersebut diharap-
kan swadaya yang berasal dari masyarakat dusun dapat
ditarik untuk pembangunan prasarananya. Oleh karena itu,
sesuai dengan kemampuan dan prioritas yang ada biaya
stimulan dilaksanakan dengan dua tahap. Biaya tahap
pertama, ddigunakan untuk pembuatan bendung air dan bak
pena!ppung atau bak distribusi dan tahap kedua digunakan
untuk pembuatan saluran air dan penyempurnaan perangkat
keras lainnya. Dengan dibuatnya aliran ..air sampai bak distri-
busi pertama di kedua dusun tersebut diharapkan masyarakat
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melalui swadaya yang ada berusaha mengalirkan air sampai
kerumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip PPM
IKIP Yogyakarta bahwa tujuan pengabdian tetap ditekankan
kepada upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia
dan kesiapan mental mereka dalam upaya pembangunan
secara nasional maupun sebagai pelaku aktit pembangunan di
daerahnya (Ped.PPM, 1989). .
Pelaksanaan Program
Dalam merealisasikan pembuatan saluran· air bersih,
secara garis besar pelaksanaan program dapat dib,'l-gi atas
beberapa bagian, yaitu persiapan, pelaksanaan , evaluasi atau
pengujian, dan hasil program dan kegiatan nonfisik.
Tahap Persiapan
Sesuai dengan prinsip pengabdian pada masyarakat,
IKIP Yogyakarta, di samping untuk mengangkat derajat kehi-
dupan masyarakat desa, juga meningkatkan kemandirian
masyarakat dalam membangun desanya, maka dalam program
pengadaan air bersih ini, sejak tahap persiapan penduduk
dusun sudah dilibatkan secara aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan sampai pada usaha perawatan proyek.
Pada persiapan ini bentuk kegiatan yang dilakukan
adalah termasuk di antaranya mengadakan temu wic.ara
dengan penduduk guna memperoleh masukan dan informasi
yang relevan, penelitian kondisi fisis air, pembentukan
pengurus atau kelompok kerja dan pembentukan menanisme
organisasi dalam pengumpulan dana swadaya.
Pelaksanaan Fisik
Tahap lain yang juga merupakan tahap kedua dari
pengadaan prasarana adalah tahap pelaksanaan yang di
dalamnya menyangkut kegiatan fisik, seperti: pengukuran
profil memanjang dan melintang sungai tempat bendung,
pengukuran tempat jalur pipa jaringan primer, pemasangan
batu untuk bak pengendap, pemasaJlgan batu untuk.pembuatan
bak distribusi di dua dusunKemiri dan Ngepring, serta pema-
sangan pipa. Kegiatan pelaksanaan ini merupaFa'n inti dari
pekerjaan proyek tersebut. Mengingat medan yang sukup sulit
dicapai dan letak proyek jauh dari dusun, maka pengerjaannya
memerlukan waktu relatif lama.
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EvaJuasi Program
Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan uji
coba apakah setelah sistem aliran terangkai, air yang dimak-
sud dapat benar-benar mengalir. Setelah beberapa prasarana
penting seperti bendung sungai, bak pengendap, bak
penampung dan sebagian rangkaian pipa telah dapat dipasang
sementara, maka dilakukan pengujian aliran pipa dengan
menutup bendung dan mengalirkan ke bak penampung dan ke
saluran pipa. Dari uji coba ini ternyata proyek pengadaan air
bersih dapat berhasil dengan baik.
Langkah evaluasi program ini diharapkan mempunyai
dampak yang baik terhadap masyarakat awam maupun
anggota tim yang tergabung dalam satuan tugas. Dengan
mengalirnya air tersebut mereka dapat memperoleh gambaran
nyata dan memberikan motivasi kepada masyarakat di dua
dusun tersebut bahwa apa yang telah mereka lakukan selama
ini tidak sia-sia.
Kegiatan Nonfisik
Tahap ikutan yang mempunyai dampak psikologis pada
masyarakat adalah tahap kegiatan nonfisik. Kegiatan ini
dikatakan ikutan, tetapi penting posisinya karena dengan ber-
hasilnya kegiatan ini dapat menimbulkan kesatuan pandang
terhadap program, dan kemudian menimbulkan kesadaran
untuk dapat mandiri dalam menjaga dan mengembangkan
program pembangunan lainnya. Kegiatan nonfisik dalam peng-
adaan air bersih ini mencakup di dalamnya: kegiatan pembe-
rian pengarahan terhadap manfaat dan pentingnya program,
pengadaan usaha lain yang terkait dengan adanya air bersih,
pelatihan tenaga terampil, dan pemberian wawasan perawatan
terhadap saluran air untuk masa mendatang.
Problematika dalam Program Pengadaan Air Bersih
Problem yang timbul dalam pelaksanaan program peng-
adaan'air·bersih secara garis besar dapat dibedakan menjadi
errlpat macam permasalahan yang saling terkait antara satu
dengan lainnya. Keempat problem tersebut ialah:
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1. Kesulitan Teknik dalam Pelaksanaan
Problem utama yang harus dihadapi untuk mengalirkan
air bersih ke dua dusun adalah kondisi medan yang bertebing
dengan tanah yang mengandung pasir dan jarak sumber air
yang cukup jauh dari dusun. Pengerjaannya memerlukan
teknik dan strategi ·pembuatan bangunan, oleh karena .itu,
sangat diperlukan tim pelaksana yang di samping mempunyai
kemampuan dalam merencanakan maupun melaksanakan, juga
kesediaan diri dengan semangat mengabdi kepada masyarakat.
2. Persepsi Negatif terhadap Keberhasilan Program
Problem lain yang juga cukup menghambat bila tidak
diperhatikan adalah adanya persepsi negatif te.rhadap keber-
hasilan program pengadaan. air. Persepsi ini timbul dari
pengalaman kegagalan dalam usaha terdahulu untuk pengang-
katan air, beratnya medan yang harus dikerjakan, serta tidak
adanya keyakinan terhadap hasil pengukuran tim pelaksana.
Akibat yang dirasakannya dalam hal ini adalah bermacam-
macam, termasuk: a) kurangnya dukungan baik moril maupun
materiil dari masyarakat terhadap program secara nyata, b)
adanya semacam tuntutan agar secepatnya program dapat
selesai, c) adanya tuntutan agar hasilnya segera dapat dilihat,
d) adanya kecenderungan sulitnya ditarik swadayamasYa-
rakat.
Problem ini merupakan tantangan baik bagi PPM IKIP
Yogyakarta maupun tim pelaksana untuk tetap konsisten
dengan ke·percayaan yang telah diberikan. Salah satu usaha
untuk mengatasi permasalah~n ini adalah dengan mem'aksi-
malkan kerja keras dan secepatnya dapat menguji coba aliran
yang telah dikerjakan, walaupun hanya bersifat sementara.
3. Slirutnya Swadaya Masyarakat
Problem yang ketiga lainnya adalah menghadapi pasang
surutnya semangat penduduk dalam membantu penyelesaian
program. Penyelesaian program dengan citra gotong royong
dalam masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan masih
sering dilakukan. Pada pekerjaan yang bersifat jangka pendek
dan waktu penyelesaian singkat, model gugur gunung meru-
pakan hal yang tepat karena hasilnya dengan segera dapat
dilihat. Untuk pekerjaan yang besar dan memerlukan waktu
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panjang. seperti program pengadaan air, ternyata program
gotong royong dapat menimbulkan masalah. Masalah tersebut
salah satunya adalah terganggunya kegiatan rutin sehari-hari
mereka sehingga penghasilannya sedikit terganggu. Bagi
penduduk yang beternak misalnya. mereka tidak dapat
merumput karena harus mengikuti gugur gunung. Bila mereka
mempunyai tenaga lain seperti anak atau isteri maka mereka
dapat diperbantukan agar ternak tetap memperoleh makanan.
Bagi tuki:ing yang ditunjuk membantu proyek dengan
gaji yang lebih rendah dibanding jika mereka bekerja di luar
juga timbul masalah tersendiri. Karena, dalam hitungan
dengan juinlah hari yang sarna penghasilan tukang menjadi
lebih rend~h dan rugi. Akibatnya adalah kegiatan pembuatan
prasarana air bersih dikalahkan prioritasnya, jika tenaga
tukang memperoleh pekerjaan di luar desa dengan bayaran
Iebih tinggi.
4. Biaya Pembuatan Pcasacana
Problem lain yang muncul dalam proses pengadaan air
bersih adalah besarnya dana yang harus tersedia. Biaya yang
diperlukan untuk merealisasi program diperhitungkan oleh tim
pelaksana (Suyitno, 1991) adalah sebesar Rp20.000.000 (dua
puluh juta rupiah). Dana ini sangat besar untuk ukuran pendu-
duk dusun. Sedangkan dana dari PPM IKIP Yogyakarta untuk
dua periodik hanya sebesar 6, juta rupiah. Dana tersebut
merupakan dana motivator yang diharapkan dapat memancing
swadaya masyarakat maupun dana instansi lain yang tertarik
untuk menyumbang keberadaan program menaikkan air bersih.
Dari pemantauan akhir memang banyak para donatur,
baik yang berupa instansi maupun perseorangan, yang secara
sukarela bersedia membantu program pengadaan air bersih.
Ada 20 instansi maupun perseorangan telah berusaha mendu-
kung dengan memberikan bantuan program tersebut.
Dasar-dasar Pemilciran dalam Pelalcsanaan Program
Melihat urgensi program pengadaan air bersih bagi
kemajuan masyarakat di dua dusun, Kemiri dan Ngepring,
sangat besar, maka PPM yang dalam hal ini merupakan
kepanjangan tangan dari pimpinan lKIP Yogyakarta
niempunyai kewajiban untuk tetap mengusahakan terlaksana-
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nya program. Kegiatan ini memang berat dan cukup menan-
tang. Di samping PPM IKIP Yogyakarta mempunyai
wewenang dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan di
lapangan, PPM juga diharuskan mempunyai strategi yang
mendasar ur;tuk tercapainya program. Dalam hubungannya
dengan strategi yang tepat itulah, konsep dasar direncanakan
dan kemudian dijabarkan dalam bentuk operasionaJ.
Dalam kaitan dengan timbulnya persepsi yang bervari-
asi dad masyarakat, Robbin (1984) menunjukkan beberapa
kemungkinan sumber penyebabnya termasuk: attitude, perso-
nali tas, motivasi, interest, pengalaman lalu, dan harapan yang
ada pada setiap orang dalam masyarakat tersebut. Agar per-
sepsi masyarakat dapat berubah dari negatif ke positif
terhadap suatu program dan kemudian mempengaruhi
motivasi dan tingkah lakunya, perlu kiranya .ditunjukkan hasil
program yang dikerjakan sehingga dengan tingkat pemikiran
yang ada, mereka mempunyai pandangan yang sarna terhadap
realisasi dan keberhasilan program (Milton, 1981).
Cara yang paling tepat dalam hal ini adalah dengan
cara mengadakan uji coba terhadap prasarana yang ada, dan
disaksikan oleh masyarakat setempat. Dengan adanya uji coba
tersebut diharapkan persepsi mereka menjadi lebih mantap
sehingga motivasi untuk menyelesaikan program air bersih
dapat diselesaikan. Mengadakan uji coba sebelum program
selesai, sebenarnya sangat riskan terutama pada prasarana
yang sedang dibuat. Untuk mengurangi risiko yang merugikan
tersebut, para tim pelaksana mengatur secara seksama
sehingga uji coba terlaksana dengan lancar dan risiko keru-
sakan prasarana yang baru dikerjakan dapat dihindarkan
seminimal mungkin.
Sehubungan dengan bentuk program yang memerJukan
biaya, tenaga dan waktu yang relatif panjang, mekanisme
kerja gotong royong yang telah menjadi kesepakatan pendu-
duk dusun juga perlu perhatian dalam pelaksanaannya. Per-
hatian yang demikian diperlukan agar masyarakat tidak
terganggu dengan kepentingan mereka dalam mencari nafkah
sehari-hari maupun dengan kegiatan lain yang berhubungan
dengan pekerjaan formal seperti pekerjaan kantor dan
sebagainya (Warren, 1983). Cara yang dapat dilakukan dalam
hal ini adalah dengan memberikan kelonggaran penduduk
untuk melakukan gotong royong sesuai dengan wflktu luang
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mereka. Kesepakatan dengan inemberikan waktu Ipnggar
dalam gotong royong ini, mempunyai konsekuensi lapangan,
yaitu bahwa tim pelaksana harus menyediakanorang,orang
yang secara kontinu bekerja di lokasi. Oleh karena itu, untuk
mengakomodasi kelonggaran' tersebut . perlu adanya tenaga
tukang yang diupah sesuai dengan harga pasar.
Operasionalnya dalam Kegiatan
Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh PPM dalam
memacu pelaksanaan program pengadaan air bersih. Ketiga
kegiatan operasional tersebut ialah mengusahakan terlaksana-
nya program dengan menunjuk para ahli yang berkompeten,
memperkecil persepsinegatif dan mengusahakan pola gotong
royong yang dapat diterima oleh semua masyarakat.
Untuk inengatasi kesulitan teknik dan beratnya medan
yang dihadapi, PPM mempercayakan pada tim pelaksana dari
FPTK untuk dapat membangun' dan mengatasi semua bentuk
kesulitan teknik yang akan digunakan sebagai tempat saluran
air. Ada sepuluh orang dosen teknik sipil dan bangunan yang
ditunjuk untuk menyelesaikan program pengadaan air bersih.
Walaupun perkembangan kemajuan dalam membangun sarana
saluran air lambat, tampaknya tim dapat mengatasi dengan
baik setiap kesulitan teknik yang timbul dalam proses
pembuatan prasarana.
Guna mengatasi persepsi negatif dari masyarakat, tim
PPM IKIP Yogyakarta terjun ke masyarakat. Atas dasar
pendekatan yang dilakukan terhadap pimpinan formal,
pimpinan informal dan masyarakat, akhirnya diketahui bahwa
sebenarnya masyarakat sangat mengharapkan terhadap keber-
hasilan program. Tetapi dengan melihat kegagalan yang telah
lalu dan lambatnya perkembangan proyek yang dilaksanakan,
persepsi negatif yang muncul lebih kuat. Dari modal
informasi ini, maka uji coba pada akhir periode pertama
memang perlu dilakukan. Hal ini sesuai juga dengan prinsip-
prinsip adopsi inovasi bahwa suatu inovasi akan dapat diteri-
rna oleh masyarakat apabila inovasi tersebut dapat menunjuk-
kan lima faktor penting, yaitu mempunyai keunggulan
komparatif, dapat memenuhi kebutuhan, dapat menghasilkan,
dapat dicobakan dalam kondisi terbatas, dan dapat mempu-
nyai kemudahan (Rogers, 1983).
10 CakrawaJa Pendidikan Nomor 2, rahun X/Il, Juni 1994
Dad hasil uji coba pada bulan November 1991, dapat
dilouktikan dan dilihat IT,lasyarakat bahwa air yang diusahakan
selama ini dapat berhasil mengalirkan seperti yang direncana-
kan. Akibat uji coba ini ternyata sangat sesuai dengan
harapan PPM IKIP Yogyakarta, yaitu adanya perubahan per-
sepsi yang lebih positii. Pada masyarakat timbul keinginan
untuk menyelesaikan program secepatnya, dengan mengada-
kan peningkatan dalam berbagai usaha termasuk gotong
royong, usaha dana dari instansi lain maupun dad masyarakat
sendiri, dan pengadaan dana dari desa.
Kiat lain yal1g juga. penting peranannya dalam memacu
keberhasilan program. adalah mengubah pola gotong royang
yang telah dilakukan selama program pengadaan air bersih.
. Pola gotong royorig dengan mengambil tenaga tukang dari
'penduduk setempat, dengan biaya lebih rendah ternya ta tidak
efektif, karena berbagai hal seperti: 1) tukang merasa rugi
bila bekerja terus-menerus dengan. upah rendah, 2) prioritas
pada pekerjaan lain yang lebih tinggi upahnya, dan 3) kema-
c.etan pe~erjaan serjng terjadi sehingga rencana mundur.
, PPM akhirnya memutuskan untuk menggunakan tenaga
tukang dengan jam kerja dan upah yang wajar, sesuai dengan
ketentuan pasar. Pola . gotong royong dengan tenaga tukang
;?-tau i:nt:i dibayar! sesl:lai dengan pasar ternyata mempunyai
kelebihan. Kelebihan tersebut termasuk: masyarakat dapat
tetap membantu secara gotong. royong dengan menyesuaikan
waktu luang yang dimiliki, tukang dapat bekerja lebih baik,
dan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.
HasH Program
Setelah tiga tahun pengerjaan, akhirnya program peng-
adaan air bersih dapat direalisasi dengan baik. Air bersih
yang direncanakan dapat naik dan sampai di dua dusun
Kemid dan Ngepring. Hasil air yang dapat dialirkan melalui
instalasi yang telah dibuat adalah 25 liter perdetik. Air ini
mampu untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi penduduk
. 'dL:dua dusun tersebut. Di samping itu, pada waktu malam
had air yang dihasilkan dapat juga digunakan untuk keperluan
usaha mereka, termasuk usaha peternakan sapi perah dan
uqaha pertanian salak.
Penerapan Tekno/ogl Tepat Guna pada Masyarakat Desa
dan Permasa/ahannya .
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Diharapkan dengan diangkatnya air di kedua dusun
tersebut, kualitas hidup masyarakat dapat menjadi lebih baik
dalam mengembangkan potensi pembangunan terutama pem-
bangunan di desanya. Semoga.
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